Document Investeringskosten 1
Projectnummer 2217

Project VB kerk tot MFA te Vierlingsbeek
Opdrachtgever  Stichting Dorpsraad Vierlingsbeek
Projectarchitect dhr. B. van den Hork

Datum 30 juli 2021

Bijzonderheden o.b.v. structuurontwerp

1 Grondkosten
2 Bouwkosten
3 Inrichtingskosten

4 Bijkomende kosten

Totaal investering

BTW-vrij
BTW, laag
BTW, hoog

Totaal investering inclusief BTW

Investeringskosten NEN 2631

0% over
9% over
21% over

€ -
€ 2.364.058,08
€ -
€ 498.259,70
€ 2.862.317,78
€ 25.448,08 € -
€0,00 € -
€ 2.647.266,52 € 555.925,97
€ 3.418.243,75
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1. Grondkosten

A Verwervingskosten
Subtotaal verwervingskosten exclusief

B Kosten infrastructurele voorzieningen (NUTS)
Subtotaal kosten infrastructurele voorzieningen (NUTS) exclusief

C Kosten bouwrijp maken
Subtotaal kosten bouwrijp maken exclusief

Subtotaal grondkosten € -
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2. Bouwkosten

A Bouwkundige werken
bouwkundige aanpassingen volgens elementenbegroting €  1.226.143,93
groot onderhoud grove schatting obv rapport Monumentenwacht € 100.000,00
o.a. herstellen goot en kapconstructie, verwijderen houtworm
optie kelder, incl. installaties volgens elementenbegroting € 97.464,15
Subtotaal bouwkundige werken € 1.423.608,08
B Installatiekosten
W-installaties 2070 m2a €235/m2 € 486.450,00
E-installaties 2070 m2a  €165/m> € 341.550,00
transportinstallaties 1 traditionele lift € 40.000,00
Subtotaal installatiekosten € 868.000,00
C Vaste inrichtingen/sanitair
vaste inrichtingen 2070 m2 & €35/m? € 72.450,00
Subtotaal vaste inrichtingen/sanitair € 72.450,00
D Terreinkosten
terreinkosten volgens elementenbegroting € 46.802,63
Subtotaal terreinkosten n.v.t.
Subtotaal bouwkosten € 2.364.058,08
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3. Inrichtingskosten

A Bedrijfsinstallaties
Subtotaal bedrijfsinstallaties n.v.t.

B Losse inrichting
meubilair (stoelen en tafels) PM
inventaris PM
stoffering, gordijnen PM
Subtotaal losse inrichting exclusief

Subtotaal inrichtingskosten € -
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4. Bijkomende kosten

A Directiekosten ca. 10% bouwkosten € 236.405,81
projectmanagement €

PVE €

architect €
directievoering/toezicht €

constructeur € -
adviseur installatie E en W €
grondonderzoek, milieukundig €
grondonderzoek, draagkracht €
archeologisch onderzoek €

Subtotaal directiekosten € 236.405,81

B Heffingen
leges OV”, bouwactiviteiten ca. 1% bouwkosten € 23.640,58
leges oV, aanlegactiviteiten n.v.t.
leges OV”, planologisch strijdig gebruik n.v.t.
leges OV, kappen n.v.t.
leges OV, gebruik brandveiligheid o.b.v. legestabel € 1.807,50
leges OV*), monumenten n.v.t.
leges OV”, sloopactiviteiten PM
precario PM
aansluitkosten NUTS PM
Tov = omgevingsvergunning

Subtotaal heffingen € 25.448,08

C Verzekeringen
verzekeringen n.v.t.
Subtotaal verzekeringen € -
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D Startkosten

schoonmaken PM
verhuiskosten PM
Subtotaal startkosten € -
E Financieringskosten
afsluitkosten PM
rentes PM
Subtotaal financieringskosten € -
F Risicoverrekeningen
loon-/prijsstijgingen gedurende ontwerpfase € -
Subtotaal risicoverekeningen € -
G Onvoorziene uitgaven
nader te detailleren 5,0% bouwkosten € 118.202,90
onvoorziene kosten 5,0% bouwkosten € 118.202,90
Subtotaal onvoorziene uitgaven € 236.405,81

Subtotaal bijkomende kosten € 498.259,70
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Document Elementenbegroting
Projectnummer 2217

Project VB kerk tot MFA te Vierlingsbeek
Opdrachtgever Stichting Dorpsraad Vierlingsbeek
Projectarchitect dhr. B. van den Hork

Datum 30 juli 2021

Bijzonderheden

kostenindicatie o0.b.v. schetsplan

L) &
]

BOUWKUNDIG

nr. omschrijving eenh |aantal prijs/eenheid |subtotaal element totaal

05 STEIGERMATERIEEL 32.000,00
steigerwerk complete gevel t.b.v. isoleren, kozijnen vervangen e.d. (ca. 12 weken) m2 1600,00 20,00 32.000,00

10 SLOOPWERK 55.850,00
asbestsanering: 0.b.v. de leeftijd van het gebouw en aanwijzingen op de tekeningen is het
zeer aannemelijk dat in het gebouw asbest aanwezig is.
Opgenomen post is grove inschatting, e.e.a. afhankelijk van nog uit te voeren
asbestinventarisatie(s), wensen en planvorming. pst 1,00 50.000,00 50.000,00
diverse sloop-/demontagewerkzaamheden m? 1170,00 5,00 5.850,00

11 BODEMVOORZIENINGEN 13.950,00
ontgraven, afvoeren, aanvullen en uitvlakken zand/grond t.b.v. funderingsconstructies en
nieuwe begane grondvloer BBO 930,00 15,00 13.950,00

13 VLOEREN OP GRONDSLAG 11.050,00
verwijderen en afvoeren bestaande natuursteen tegelvioer op zand
(geen dragende vloer op tekening aangegeven) (tegels hergebruiken als vloerafwerking?) [m2 130,00 10,00 1.300,00
geisoleerde betonvloer op zand, Rc 4,7 m2K/W m2 130,00 75,00 9.750,00

16 FUNDERINGSCONSTRUCTIES 18.000,00
funderingsstroken/-poeren t.b.v. hoofddraagconstructie nieuwe vioeren en/of dragende
wanden BVO 900,00 20,00 18.000,00

21 BUITENWANDEN 55.172,50
na-isoleren bestaande gevels: spouwbreedte 110 mm, te behalen Rc ca. 3,0 m2K/W m2 1490,00 20,00 29.800,00
vergroten gevelopeningen/gevelopeningen, incl. inzagen m? 99,30 75,00 7.447,50
gevels erkers, compleet, afwerking n.t.b. m? 71,70 250,00 17.925,00

22 BINNENWANDEN 151.650,00
nieuwe binnenwanden m2 1469,00 75,00 110.175,00
systeemwanden entree en kamers, incl. deuren m2 71,40 250,00 17.850,00
paneelwand, geluidwerend m2 52,50 450,00 23.625,00

Elementbegroting
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23 VLOEREN 96.700,50
na-isoleren zoldervloer, Rc ca. 6,0 m2K/W m2 616,60 30,00 18.498,00
verwijderen bestande koor-/orgelvioer m2 68,10 25,00 1.702,50
nieuwe verdiepingsvloeren, bijv. staalplaatbetonvioer BVO 900,00 85,00 76.500,00
24 TRAPPEN EN HELLINGEN 50.240,00
hoofdtrap met 2 tussenbordessen, incl. traphekken en leuningen st 2,00 15.000,00 30.000,00
vluchttrap met tussenbordes, incl. traphekken en leuningen st 2,00 7.500,00 15.000,00
podiumtrap, binnenplein m? 10,60 400,00 4.240,00
podiumtrap, omloop st 1,00 1.000,00 1.000,00
27 DAKEN 3.350,00
geisoleerde dakconstructie erkers, getoogd m2 33,50 100,00 3.350,00
28 HOOFDDRAAGCONSTRUCTIES 67.500,00
hoofddraagconstructie t.b.v nieuwe vloeren BVO 900,00 75,00 67.500,00
31 BUITENWANDOPENINGEN 148.260,00
vervangen bestaande kozijnen (incl. evt. zandsteen kaders), incl. aanpassen detaillering |m2 130,10 750,00 97.575,00
nieuwe kozijnen/puien m? 99,30 450,00 44.685,00
deuren in buitenkozijnen st 6,00 1.000,00 6.000,00
32 BINNENWANDOPENINGEN 57.200,00
nieuwe binnenkozijnen m2 164,50 200,00 32.900,00
deuren in binnenkozijnen st 54,00 450,00 24.300,00
34 BALUSTRADES EN LEUNINGEN 12.075,00
balustrade omloop m? 48,30 250,00 12.075,00
42 BINNENWANDAFWERKINGEN 102.830,00
afwerking nieuwe binnenwanden, n.t.b. m? 2938,00 35,00 102.830,00
43 VLOERAFWERKINGEN 54.128,50
zwevende dekvloeren m2 746,60 17,50 13.065,50
vloerafwerkingen, n.t.b. m2 746,60 55,00 41.063,00
45 PLAFONDAFWERKINGEN 54.000,00
bestaand cassetteplafond binnenplein handhaven P
(systeem)plafonds, n.t.b. m2 1100,00 40,00 44.000,00
akoestische voorzieningen podium en binnenplein pst 1,00 10.000,00 10.000,00
47 DAKAFWERKINGEN 5.025,00
dakbedekking getoogde daken, aluminium/zink o.g. m? 33,50 150,00 5.025,00
TOTAAL ELEMENTEN 983.956,50

Elementbegroting
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TOTAAL ELEMENTEN 988.981,50
bouwplaatskosten 10,00% 98.898,15
1.087.879,65
algemene kosten 7,00% 76.151,58
1.164.031,23
winst en risico 5,00% 58.201,56
1.222.232,79
C.A.R. verzekering 0,32% 3.911,14
TOTAAL excl. B.T.W. 1.226.143,93
TOTAAL incl. B.T.W. 1.483.634,16
BOUWKUNDIG, KELDER
nr. omschrijving eenh |aantal prijs/eenheid |subtotaal element totaal
11 BODEMVOORZIENINGEN 6.750,00
ontgraven, afvoeren, aanvullen en uitvlakken zand/grond t.b.v. kelder m2 90,00 75,00 6.750,00
13 VLOEREN OP GRONDSLAG 9.000,00
geisoleerde keldervloer op zand, Rc 4,7 m2K/W m2 90,00 100,00 9.000,00
16 FUNDERINGSCONSTRUCTIES 32.500,00
geisoleerde kelderwand m2 130,00 250,00 32.500,00
43 VLOERAFWERKINGEN 3.612,50
dekvloer m2 85,00 12,50 1.062,50
vloerafwerkingen, n.t.b. m? 85,00 30,00 2.550,00
50 W-INSTALLATIES 4.500,00
beperkte installatie: ventilatie, riolering m2 90,00 50,00 4.500,00
60 E-INSTALLATES 22.250,00
beperkte installatie: verlichting, wcd's m2 90,00 25,00 2.250,00
platform-/schaarlift naar podium, incl. vioerluik pst 1,00 20.000,00 20.000,00
TOTAAL ELEMENTEN 56.362,50

Elementbegroting
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TOTAAL ELEMENTEN 78.612,50
bouwplaatskosten 10,00% 7.861,25
86.473,75
algemene kosten 7,00% 6.053,16
92.526,91
winst en risico 5,00% 4.626,35
97.153,26
C.A.R. verzekering 0,32% 310,89
TOTAAL excl. B.T.W. 97.464,15
TOTAAL incl. B.T.W. 117.931,62
TERREIN
nr. omschrijving eenh |aantal prijs/eenheid |subtotaal element totaal
90 TERREININRICHTINGEN 37.750,00
verwijderen bestaande terreininrichting m2 350,00 10,00 3.500,00
aanvullen grond m? 350,00 25,00 8.750,00
nieuwe bestrating: klinkers/tegels o.g. m2 350,00 40,00 14.000,00
trap m? 36,00 250,00 9.000,00
beplanting pst 1,00 2.500,00 2.500,00
TOTAAL ELEMENTEN 37.750,00
TOTAAL ELEMENTEN 37.750,00
bouwplaatskosten 10,00% 3.775,00
41.525,00
algemene kosten 7,00% 2.906,75
44.431,75
winst en risico 5,00% 2.221,59
46.653,34
C.A.R. verzekering 0,32% 149,29
TOTAAL excl. B.T.W. 46.802,63
TOTAAL incl. B.T.W.

56.631,18

Elementbegroting
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